

登山計画ガイドラインの策定について(案)

H30.5.30 教育委員会事務局学校安全課

1 趣旨

平成29年3月に発生した那須雪崩事故を踏まえ、このような痛ましい事故を二度と起こさないためには、各学校が登山を実施する際には、行程の適切な設定や引率者の技量の確保はもとより、装備をはじめとした多岐にわたる安全対策や天候の変化等を含む緊急時の対応策等についても入念な準備が必要である。

このため、今後、各学校が登山を実施するに当たり、これらの重要な要素を学校自らが点検等を行いながら、生徒にとって安全かつ有意義な登山となるよう計画を適正に立案するための登山計画ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を本県教育委員会において策定するものとする。

なお、当ガイドラインの必要性は、那須雪崩事故検証委員会最終報告書においても提言されているものである。

2 基本的な考え方

ガイドラインの策定に当たっては以下を基本的な考えとし、作業を進めることとする。

- (1) 高校生は知識、体力等未熟であることを前提として、部活動等における登山は、登頂を第一の目的とすることなく、安全を第一に登山の準備を含む登山活動を通じて多くの知識や経験等を得ることを目的とする登山を促すものとする。
- (2) 登山計画の立案を通じて、安全対策等の点検や緊急時の適切かつ迅速な対応を促すものとする。

3 盛り込むべき内容（主なものの想定）※詳細な項目立て等は今後検討

- (1) 安全な登山の実施のための基本姿勢
 - (2) 部活動等における登山の引率者について
 - (3) 安全な登山の実施に向けた登山計画の立案について
 - (4) 登山計画書の作成について
 - (5) 登山計画の手続きについて
 - (6) 登山計画書作成例
 - (7) 関係通知等の掲載
- 等

4 策定のスキーム

- (1) 原案の作成：原案の作成に当たっては、適宜、山岳部顧問等からも意見を聞くものとする。
- (2) 検討・了承：登山計画審査会が原案を検討し、適宜、助言等を行うとともに、適当と判断された場合に了承するものとする。
- (3) 策定：登山計画審査会にて了承を得られた後、教育委員会が策定する。

5 スケジュール（詳細は別紙参照）

- ・平成30年5月末（本日） ガイドライン策定方針
- ・ 7月下旬 検討（第1回）
- ・ 9月中旬 検討（第2回）
- ・ 11月中旬 検討（最終回）
- ・ " ガイドライン策定

《 登山計画ガイドラインについて(案) 》

ガイドラインの策定の基本的な考え方

○ 登頂を第一の目的とはせず、安全を第一に登山の準備を含む登山活動を通じて多くの知識・体験を得ることを目的とする登山の実施の徹底を図る。

○ 登山計画の立案を通じて、安全対策等の点検の徹底と緊急時の適切かつ迅速な対応を促す。

イメージ

この考え方を基本に次の内容をガイドラインに盛り込む

ガイドラインの内容構成

安全な登山実施のための基本姿勢

○登山とは ○登山の意義・目的 ○登山のリスク ○雪上活動について
これらを踏まえた部活動等における登山を安全に実施するための基本姿勢

部活動等の登山における引率者について

- 引率者の意義と役目
- 引率者の要件
- 登山における引率者人数 等

登山計画の手続きについて

- 登山計画の承認
- 承認申請の提出時期
- 関係機関への届出
- 登山計画審査会における審査
- 実施後の報告 等

安全な登山の実施に向けた登山計画の立案について

- 計画立案の重要性 ○立案時の留意点
- 登山の組織体制 ○事前指導・準備
- 安全対策の確保 ○不測・緊急の事態への対応
- 保護者への説明及び同意 等
- ※これらの項目について十分な理解促進を図るとともに実践を促す内容とする。

登山計画書の作成例

- 部活動及び学校行事(遠足等)各々の作成例
- ※計画書作成の記載例として掲載し、円滑な作成の一助として掲載

登山計画書の作成について

- 計画書作成の意義
- 作成作業の留意点(生徒とともに作成)
- 行程の設定 ○概念図
- 引率者の人数 ○装備、食料計画
- 安全対策 ○緊急対応策
- ※各記載事項の内容及び注意点を記載

関連資料の掲載

- 計画書様式
- 関連通知 等

登山計画ガイドラインの策定スケジュール(案)

項目	平成30年										平成31年			備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
審査会	◎ 第1回 4/23	◎ 第2回 5/30	◎ 第3回 6/22	◎ 第4回		◎ 第5回		◎ 第6回	冬季の登山を実施する場合は登山審査会を開催する			◎ 最終回		
ガイドライン	策定方針		◎											
	検討(第1回)		→ 検討 →	◎										
	検討(第2回)			→ 検討 →	◎									
	検討(最終回)				→ 検討 →	◎								
	策定							★ 策定	-----					
登山計画の審査	高体連大会等		5/30 計画の チェック &助言	→	6/15-17 大会		計画の チェック &助言	→	10/26-28 新人大会					
	登山(春季)	計画の 審査等	→	各校による登山										
	登山(夏季)			計画の 審査等	→	各校による登山								
	登山(秋季)						計画の 審査等	→	各校による登山					
	登山(春季)											計画の 審査等	→	各校による登山

各学校がガイドラインを活用

冬季の登山を実施する場合は、各学校が登山計画を立案